


Guía del Curso

Técnico Profesional en Gestión de Proyectos 

Informáticos

Modalidad de realización del curso: Online

Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS

Cada vez más, las empresas se encuentran ante la necesidad de llevar a cabo proyectos del 

ámbito tecnológico para diferenciarse de la competencia o para asegurar su supervivencia en 

un mercado tan competitivo. Esto supone conocer las etapas o ciclo de vida de un proyecto 

informático, y saber aplicar, en todo momento, algunas de las metodologías que existen en el 

mercado para definir y construir de forma adecuada proyectos del sector tecnológico. Este 

curo le ofrece la formación sober la gestión de proyectos informáticos. 

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

1. Características principales

2. Requerimientos: humanos y materiales

3. Limitaciones de un proyecto

4. Ámbito del proyecto

5. Finalidad del proyecto



UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

1. Estructuración de gastos

2. Importancia y realización del presupuesto

3. Cálculo de resultados (Profit And Loss)

4. El business case

5. Continuidad con la atención al presupuesto

6. Valoraciones finales sobre el presupuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS

1. Los tres ejes o modelos

2. - Desarrollo

3. - Análisis

4. - Control

5. Estimación de los riesgos

6. Posibles riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INICIOS DEL PROYECTO

1. Primeros pasos

2. Selección de ideas

3. Organización del trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS PREVIO AL DESARROLLO

1. Sector

2. Funcionalidades posibles

3. Contexto técnico

4. Generación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO



1. Calidad del código y su gestión

2. Control de versiones

3. Entorno de pruebas

4. La industrialización

UNIDAD DIDÁCTICA 7. REPOSITORIOS Y ARQUITECTURAS

1. La integración y sus inconvenientes

2. Las arquitecturas

3. - Distribuidas

4. - Orientadas a servicios (SOA)

5. Cloud-computing

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROL Y SEGUIMIENTO

1. El seguimiento del proyecto

2. Problemas e imprevistos

3. La dirección de control

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA PLANIFICACIÓN Y LA ESTIMACIÓN

1. Estimación sobre el tiempo necesario del jefe de proyecto

2. La gestión y estimación de los recursos

3. La planificación general

4. Finalización del proyecto
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