


Guía del Curso

UF0618 Desarrollo de Procesos y Planes de 

Montaje de Instalaciones Caloríficas

Modalidad de realización del curso: A distancia y Online

Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS

Este curso se ajusta a lo expuesto en el itinerario de aprendizaje perteneciente a la Unidad 

Formativa UF0618 Desarrollo de Procesos y Planes de Montaje de Instalaciones Caloríficas, 

incluida en el Módulo Formativo MF1163_3 Planificación del Montaje de Instalaciones 

Caloríficas regulada en el Real Decreto 715/2011, de 20 de Mayo, modificado por el RD 

987/2013, de 13 de Diciembre, que permita al alumnado adquirir las competencias 

profesionales necesarias para el desarrollo de procesos y planes de montaje de instalaciones 

caloríficas. 

CONTENIDOS

UNIDAD FORMATIVA 1. DESARROLLO DE PROCESOS Y PLANES DE 

MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 

MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

1. Sistemas integrantes de la instalación



2. Clasificación y configuración de las instalaciones caloríficas

3. Medios necesarios para el montaje de la instalación calorífica:

4. - Los equipos, utillaje y herramientas necesarios

5. - Las especificaciones técnicas y procedimientos

6. - Las operaciones de ensamblado y unión. Secuenciación

7. - Los tiempos de operación y totales

8. - Las pautas de control de calidad

9. - Las pautas de prevención de riesgos laborales y medioambientales

10. - La cualificación técnica de los operarios

11. Ajuste, regulación y puesta en marcha de las instalaciones caloríficas

12. Explotación y mantenimiento de equipos e instalaciones caloríficas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN DEL MONTAJE DE 

INSTALACIONES CALORÍFICAS

1. Organigrama de la empresa de instalaciones caloríficas:

2. - Tipos de industrias

3. - Sistemas productivos

4. - Tamaño

5. - Equipamiento

6. - Áreas funcionales

7. - Departamento de producción

8. - Relaciones funcionales

9. Preparación de los montajes de instalaciones caloríficas:

10. - Documentación de partida

11. - Planos

12. - Listas de materiales

13. - Aspectos a considerar

14. Planificación y programación de instalaciones caloríficas:

15. - Relación de tareas

16. - Desglose de detalles

17. - Cálculo de necesidades

18. - Planificación de cargas

19. - Recursos



20. - Suministros

21. - Determinación de tiempos

22. - Técnicas PERT/CPM

23. - Diagramas de Gantt

24. - Especificaciones necesarias para preparar y distribuir trabajos

25. - El plan de producción

26. - Documentación para la planificación y programación

27. - Documentación para el lanzamiento y seguimiento

28. - Utilización de herramientas informáticas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

MONTAJE DE INSTALACIONES CALORÍFICAS

1. Especificaciones técnicas del montaje

2. Seleccionar las operaciones de montaje que requieren procedimiento escrito

3. Fichas de procedimiento de ejecución del montaje

4. Elaboración de procedimientos escritos para el montaje
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